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Geachte heer Paulina, 

 

Uw voorganger heeft het Adviescollege ICT-toetsing verzocht een onderzoek uit te voeren naar en 

advies uit te brengen over het project Sourcing IT-infrastructuur SVB van de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB). De opdrachtgever van dit project is de directeur IT van de SVB. Ons 

advies kan als volgt worden samengevat: 

De SVB gebruikt diverse applicaties die grotendeels op de IT-infrastructuur van een externe 

leverancier draaien. Slechts een beperkt deel draait op eigen infrastructuur. Omdat de grenzen 

van het contract met de huidige leverancier zijn bereikt, wil de SVB een nieuw contract afsluiten. 

Het doel van het project Sourcing IT-infrastructuur SVB is tweeledig: (1) één leverancier 

contracteren voor haar hele IT-infrastructuur en (2) de overgang realiseren van zowel de eigen 

als de externe infrastructuur naar de nieuwe leverancier. 

Conclusie 

Wij zien een stevige projectorganisatie met de benodigde kennis en ervaring om dit project 

procesmatig goed uit te voeren. De SVB heeft grote ambities met het project, maar wij 

verwachten dat het slechts tot beperkte verbeteringen voor de organisatie zal leiden. Dit blijkt 

uit het volgende:  

A. Er is onvoldoende aantoonbaar grip op de concentratierisico’s bij de keuze voor één 

leverancier voor de gehele IT-infrastructuur 

B. Een toekomstbeeld van het ICT-landschap ontbreekt 

C. De voorwaarden voor de regie op de uitbesteding zijn nog niet ingevuld.  

Advies 

Wij adviseren u om vóór de dialoogfase van de aanbesteding tijd te nemen om stevige en 

inhoudelijke sturing in te richten:  

1. Start met het systematisch beheersen van de concentratierisico’s die gepaard gaan met 

de gekozen aanbestedingsstrategie 

2. Zorg voor een gedeeld beeld van het toekomstig ICT-landschap 

3. Breng de regie op de uitbesteding op orde. 
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Hieronder vindt u eerst een korte beschrijving van het project Sourcing IT-infrastructuur SVB. 

Daarna werken we bovenstaande analyse en adviezen nader uit. Wij concentreren ons hierbij op 

de belangrijkste risico’s van het project. In de bijlage vindt u de details van het project. 

Korte omschrijving van het project Sourcing IT-infrastructuur  

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse wettelijke 

sociale verzekeringsregelingen en inkomensvoorzieningen. De organisatie draagt zorg voor een 

correcte en tijdige toekenning en uitbetaling van onder meer de Algemene Ouderdomswet 

(AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de kinderbijslag. De SVB bedient burgers en 

gezinnen in Nederland, en Nederlanders in het buitenland die aanspraak maken op deze 

regelingen.  

De SVB heeft de hosting en het technisch beheer van haar IT-infrastructuur uitbesteed aan 

leverancier Atos. Op deze IT-infrastructuur draaien de kernsystemen van de bank. Ze bestaat uit 

een mainframe-omgeving en uit diverse andere systemen die worden geleverd vanuit de 

datacenters van Atos. De SVB heeft hiernaast eigen datacenterruimtes ten behoeve van onder 

meer de digitale werkomgeving en kantoorautomatisering. 

In 2023 heeft de SVB besloten het project Sourcing IT-infrastructuur SVB te starten. Doel ervan 

was de IT-infrastructuur die nog in eigen beheer is, uit te besteden. Tegelijkertijd moest het 

bestaande, langlopende outsourcingcontract met Atos worden vernieuwd, omdat de SVB tegen 

de grenzen van het huidige contract met Atos aan liep. Het mainframe zou buiten scope blijven, 

omdat de SVB van mening was dat er een stabiel beheerd mainframelandschap was met een 

goede governance, er geen aanbestedingsplicht bestond, de transitie risicovol en kostbaar zou zijn 

en de aanbiedersmarkt zeer beperkt is. 

Nadat dit project in gang was gezet, werd duidelijk dat Atos in financieel zwaar weer verkeerde. 

Dat was voor SVB aanleiding om in 2024 een nieuwe afweging te maken. Op grond van meerdere 

aspecten werd de keuze gemaakt om ook het mainframe in het project te betrekken. Vervolgens 

werd besloten om de opdracht in één perceel in de markt te zetten. De Europese aanbesteding is 

in mei 2025 gepubliceerd met de intentie om drie partijen te selecteren en daarmee vervolgens in 

dialoog te gaan ter voorbereiding van de gunningsfase. Ten tijde van de uitvoering van dit 

onderzoek bevond de aanbesteding zich in de fase vlak voor de selectie van de drie partijen. De 

beoogde datum voor contractering van de nieuwe leverancier is november 2026 en de afronding 

van de transitie is gepland voor juli 2028.  

Het project bestaat uit het voorbereiden en uitvoeren van de aanbesteding en van de transitie 

van de IT-infrastructuur naar de nieuwe leverancier. De SVB wil de uitbesteding ook als strategisch 

middel hanteren. Dat wil zeggen dat het project moet bijdragen aan vijf bredere IT- en 

Informatievoorzieningsdoelen: (1) excellente dienstverlening, (2) versnelling transformatie naar 

nieuwe platformen en DevOps-werkwijze, (3) kostenbeheersing, (4) eenvoud van bestuur en (5) 

borging van leveringszekerheid.  

 

In de aanbestedingsstrategie is gekozen voor een concurrentiegerichte dialoog met één perceel. 

De contractduur is zeven jaar, met twee optionele verlengingen van vier jaar. De raming van het 

project is €17,6 miljoen inclusief de transitie. De contractwaarde wordt geschat op €20 miljoen 

per jaar (totale contractwaarde over de maximale 15 jaar is €300 miljoen). 
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Conclusie: Sourcing IT-infrastructuur leidt slechts tot beperkte 

verbetering informatievoorziening SVB 

Wij zien een stevige projectorganisatie met de benodigde kennis en ervaring om dit project 

procesmatig goed uit te voeren. De SVB heeft grote ambities met het project, maar wij 

verwachten dat het slechts tot beperkte verbeteringen voor de organisatie zal leiden. Wij hebben 

hiervoor de volgende redenen: 

A. Onvoldoende aantoonbaar grip op concentratierisico’s bij keuze voor één leverancier voor de 

gehele IT-infrastructuur 

De SVB kiest ervoor om alle infrastructuur-dienstverlening in een overeenkomst bij één 

leverancier onder te brengen. Ze had ook kunnen kiezen voor meerdere percelen. Wij denken dat 

beide opties voor- en nadelen hebben en haalbaar zijn, dus ook de gemaakte keuze. Er is echter 

geen goed navolgbaar totaaloverzicht van de concentratierisico’s die met de keuze voor één 

leverancier gepaard gaan. Dit blijkt uit het volgende: 

• Het ontbreekt aan een gestructureerd en integraal beeld waarop de SVB (navolgbaar) kan 

sturen en aan een goed proces voor de dialoog over mitigatie van risico’s. De 

concentratierisico’s, zoals vendor lock-in, onderbreking van de dienstverlening, verlies van 

eigen kennis (en de afhankelijkheid hiervan van één leverancier) en gebrek aan marktwerking, 

zijn niet gestructureerd uitgewerkt in de projectdocumentatie. In het strategisch 

sourcingsbeleid zijn weliswaar mogelijke risico’s in kaart gebracht, maar er is geen integraal 

overzicht van voorgenomen mitigerende maatregelen op dergelijke risico’s die getoetst 

kunnen worden in de dialoogfase van de aanbesteding. Daarnaast zijn in het risicolog geen 

concentratierisico’s opgenomen.  

• Een analyse van de eerdere ontstane situatie met één leverancier ontbreekt. Als gevolg van 

de financiële problemen bij Atos heeft de SVB in het project ‘Continuüm’ onderzocht hoe ze 

de continuïteit van de dienstverlening kan borgen als de leverancier van de IT-infrastructuur 

wegvalt (toegang tot data en transitie naar een andere leverancier). Een overzicht van 

genomen maatregelen, geleerde lessen en geaccepteerde restrisico’s ontbreekt echter.  

B. Toekomstbeeld van ICT-landschap ontbreekt 

De SVB is dit project gestart terwijl ze nog geen scherp toekomstbeeld van het ICT-landschap 

heeft dat is afgestemd op de behoefte van de organisatie. Er is bijvoorbeeld geen beeld van de 

toekomstige positie van het mainframe in het landschap of van de grenzen aan het gebruik van de 

publieke cloud. De SVB wil met dit project alle opties openhouden om toekomstige keuzes te 

kunnen ondersteunen. Door het gebrek aan een toekomstvisie loopt de SVB het risico dat de 

uitkomst van het project en de erop volgende transformatie onnodig breed, complex en duur 

worden. Wij lichten dit hieronder nader toe: 

• Er is geen ‘gezamenlijke kompas’ in de vorm van een doelarchitectuur, met als gevolgen: 

‒ De SVB loopt het risico dat de gekozen infrastructuur niet aansluit op toekomstige 

ambities, bijvoorbeeld voor het gebruik van de cloud, datadeling of digitalisering van 

diensten, of dat ze later gaat betalen voor capaciteit of diensten die ze niet nodig heeft of 

juist moet bijschalen tegen ongunstige voorwaarden. 

‒ Het is niet duidelijk op welke wijze de ambities wendbaarheid en eenvoud verenigd 

moeten worden. Het project is daardoor gedwongen alle opties open te houden: de 

infrastructuur moet zich kunnen aanpassen aan de behoeften van het 

applicatielandschap. Tegelijkertijd is er een SVB IV-brede wens tot vereenvoudiging: de 

ambitie is om minder platformen te gebruiken en een versimpeling in het infrastructurele 

landschap aan te brengen.  
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• Er is geen integraal en actueel beeld van de wijze waarop de applicaties binnen het IT-

landschap zich de komende jaren ontwikkelen. Hierdoor ontbreken een duidelijke visie, 

inzicht in de toekomstige functionele en technische mogelijkheden en de eisen die deze 

ontwikkelingen stellen aan de onderliggende infrastructuur. Als gevolg hiervan wordt de 

inrichting van de infrastructuur in belangrijke mate bepaald door de IT-aanbodzijde, met 

name vanuit de IT-organisatie en haar leverancier. 

C. Voorwaarden voor regie op uitbesteding nog niet ingevuld 

De SVB heeft nog niet de voorwaarden gerealiseerd om de infrastructuur in de juiste richting te 

ontwikkelen en de toekomstige leverancier aan te sturen. De organisatie stelt zich afwachtend op 

ten aanzien van de toekomstige leverancier, en vertrouwt op diens kennis en initiatief om de 

gewenste vernieuwing vorm te geven. Het zou juist de SVB moeten zijn die bepaalt wat de doelen 

en voorwaarden van de transitie (en daarna de transformatie) zijn. Omdat ze dat niet doet, is het 

risico dat het belang van de leverancier gaat prevaleren. Dit blijkt uit het volgende: 

• De vijf IT- en Informatievoorzieningsdoelstellingen zijn onvoldoende uitgewerkt en er is geen 

prioritering in aangebracht. Het project moet de basis leggen voor hoge ambities (‘excellente 

dienstverlening’ en ‘versnelling transformatie naar nieuwe platformen en DevOps-

werkwijze’), maar er is bijvoorbeeld niet geconcretiseerd hoe deze zich verhouden tot de 

huidige dienstverlening. Geïnterviewden geven aan dat de continuïteit van dienstverlening de 

hoogste prioriteit heeft. Deze doelstelling is in de projectdocumentatie veel minder 

prominent aanwezig en minder diepgaand uitgewerkt dan andere doelstellingen. De 

consequentie daarvan is dat het project afstevent op een infrastructurele dienstverlening die 

vergelijkbaar is met de huidige situatie, maar wel in de vorm van een nieuw en potentieel 

duurder contract dat niet voldoet aan de gestelde ambities. 

• De businesscase van SVB is niet bruikbaar als sturingsmiddel. Een heldere probleemdefinitie 

en uitgewerkte scenario’s ontbreken. Daarnaast bevat de businesscase geen SMART-

uitwerking van kosten, baten, planning, kwaliteit en risico’s van het gekozen 

voorkeursscenario. Er ontbreekt een nulmeting en een duidelijke doelsituatie (zoals het 

beoogde niveau van dienstverlening); de geformuleerde baten en KPI’s zijn onvoldoende 

compleet, specifiek en verifieerbaar.  

• Cruciale documenten zoals de Project Start Architectuur en de aanbestedingsstrategie 

bevatten veel theoretische beschrijvingen of procesmatige toelichtingen. De vertaling naar 

praktische toepassing en concrete besluitvorming is beperkt. De aanbestedingsdocumenten 

waren ten tijde van dit onderzoek nog onvoldoende volwassen, wat voor SVB reden was om 

ze niet met het onderzoeksteam van AcICT te delen. Dat is zorgelijk, want gezien de fase van 

het project (vlak voor de dialoogfase) hadden ze al voldoende uitgewerkt moeten zijn. 

• De SVB is van plan om in de dialoogfase expliciet input te vragen van geselecteerde 

marktpartijen over onderwerpen als het regiemodel, de samenwerking, het verminderen van 

concentratierisico’s en de aanpak van de transitie. Het ontbreekt echter nog aan een 

duidelijke eigen visie om hierover een effectieve dialoog te voeren. Zo is er weliswaar eerder 

een regiemodel opgesteld, maar is de vernieuwing hiervan (die uitgangspunt moet worden 

voor hoe de SVB regie gaat voeren over de hele keten van vraag en aanbod) nog niet van de 

grond gekomen. 

• Afwegingskaders voor belangrijke vraagstukken ontbreken of zijn niet transparant genoeg. De 

keuzes voor de aanbestedingsstrategie zijn bijvoorbeeld gebaseerd op een beoordeling op 

een aantal criteria, die incompleet zijn, en waarvan de onderlinge weging onbekend is en de 

manier van scoren niet traceerbaar is. De onderbouwing van de keuze is eerder een eerste 

opzet dan het resultaat van een stevig afwegingsproces met interne en externe stakeholders.  

Ook voor toekomstige strategische vraagstukken — zoals het gebruik van cloudoplossingen, 

digitale soevereiniteit, de selectie van tooling en de inzet of uitfasering van bestaande 

platformen — zijn nog geen afwegingskaders opgesteld. Hierdoor is naast consistentie in de 
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besluitvorming ook het draagvlak voor deze keuzes beperkt. Bij het ontwikkelen en toepassen 

van zulke kaders hadden immers relevante stakeholders zoals SZW en VWS (in verband met 

de dienstverlening voor de persoonsgebonden budgetten) betrokken kunnen worden, maar 

gebeurde dat onvoldoende. 

Advies: neem de tijd om vóór de dialoogfase stevige en inhoudelijke 

sturing in te richten  

Om dit project echt meerwaarde voor de organisatie te laten realiseren is het nodig dat de SVB 

steviger en inhoudelijker gaat sturen op de totstandkoming van een IT-infrastructuur die past bij 

de ambities van de SVB. Wij adviseren de SVB de tijd te nemen om voorafgaand aan de 

dialoogfase de volgende activiteiten uit te voeren: 

1. Start met systematisch beheersen concentratierisico’s 

De SVB dient vóór de start van de dialoogfase de concentratierisico’s die samenhangen met de 

gekozen aanbestedingsstrategie integraal in beeld te brengen. Formuleer op basis daarvan 

passende beheersmaatregelen en bepaal expliciet welke restrisico’s acceptabel zijn. Zorg er 

bovendien voor dat de concentratierisico’s een structurele plek krijgen in het continue 

risicomanagementproces van de regieorganisatie. 

Richt in het bijzonder de governance, rapportage en monitoring zodanig in dat: (1) 

verantwoordelijkheden voor risicobeheersing duidelijk zijn belegd, (2) periodiek inzicht in de 

effectiviteit van de getroffen maatregelen mogelijk is, (3) bij veranderende omstandigheden tijdig 

herbeoordeling plaatsvindt en (4) de (externe) stakeholders, zoals de departementen van SZW en 

VWS, meegenomen worden in de afwegingen. Op deze wijze is de SVB in staat om de risico’s 

beter te beheersen, waaronder de risico’s die zijn verbonden aan de concentratie van taken en 

verantwoordelijkheden bij één leverancier. 

2. Zorg voor gedeeld beeld toekomstig ICT-landschap 

Om binnen de SVB te komen tot een gedeeld beeld van het toekomstig ICT-landschap adviseren 

wij roadmaps op te stellen voor de belangrijkste applicaties, met een horizon van minstens vier 

jaar en met een bijhorende doelarchitectuur voor de infrastructuur. 

Door de samenhang tussen applicatie- en infrastructuurontwikkeling expliciet vast te leggen, 

ontstaat een gedeeld kader voor besluitvorming, prioritering en afstemming binnen het project, in 

de organisatie en bij externe stakeholders. 

3. Breng de regie op de uitbesteding op orde  

Maak de kerndoelen voor de regie op de uitbesteding helder. Zorg bovendien voor de 

instrumenten voor effectieve sturing op de uitvoering, resultaten en risico’s: 

• Kies expliciet wat het doel is van het project: het uitbesteden van de dienstverlening op een 

vergelijkbare wijze als in de huidige situatie óf het bereiken van hoge ambities, zoals meer 

innovatie en wendbaarheid. Zorg dat de businesscase hierop aansluit met realistische baten 

en meetbare KPI’s. Werk de businesscase SMART uit in termen van kosten, baten, tijd, 

kwaliteit en risico’s voor het gekozen voorkeursscenario. 

• Verbeter de schriftelijke voorbereiding van besluitvorming door de implicaties en risico’s van 

beslissingen duidelijk toe te lichten. Houd deze documenten beknopt.  

• Breng dialoogdocumenten in lijn met de herziene doelen (zie eerste punt), ook als dit leidt tot 

een aanpassing van de huidige planning. 



 

 

   6 van 7 

Datum 
16 december 2025 
 
Kenmerk 
2025-0000705620 
 

• Ontwikkel een transparant en herleidbaar afwegingskader voor onderwerpen waarover nog 

beslissingen genomen moeten worden, zoals gebruik van de public cloud (in relatie tot de 

gekozen cloudstrategie, de toepasbaarheid en impact op de digitale soevereiniteit van de 

SVB) en uitfasering van platformen. Betrek daarbij relevante interne en externe stakeholders.  

• Draag zorg voor voldoende kennis en kunde in de organisatie op het gebied van IT-

infrastructuur. Wij hebben hiervoor goede aanzetten gezien, maar het toenemend belang 

van informatiebeveiliging en digitale soevereiniteit maakt dat de SVB blijvend kritisch moet 

zijn op het niveau van de eigen kennis op dit gebied. 

*** 

Tot slot danken wij het projectteam en alle geïnterviewden voor hun medewerking en openheid 
bij het uitvoeren van ons onderzoek. Wij hopen met dit advies, gezien het maatschappelijk belang, 
een bijdrage te kunnen leveren aan een succesvolle doorontwikkeling van de IT-infrastructuur van 
de SVB. 
 
 
Met de meeste hoogachting, 

namens het Adviescollege ICT-toetsing, 

 

w.g.     w.g. 

 

Adri de Bruijn    Sander van Amerongen  

Voorzitter    Secretaris-directeur 
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Bijlage 

Informatie over project Sourcing IT-infrastructuur SVB 

Nr. Onderwerp Toelichting 

1. Projectnaam Project sourcing IT-infrastructuur SVB 

2. Opdrachtgever Directeur IT 

3. Startdatum project Juni 2023 

4. Einddatum project 11-11-2026 

5. Type project Outsourcing 

6. Fase project Aanbesteding, selectiefase 

7. Totaal budget € 17,6 miljoen voor het project en € 300 miljoen als totale contractwaarde over 

de maximale looptijd van 15 jaar 

8. Reeds uitgegeven per 

28 oktober 2025 

€ 2,7 miljoen 

9. Doelstelling Het waarborgen van een betrouwbare IT-infrastructuur die de organisatie in staat 

stelt haar dienstverlening effectief en veilig voort te zetten. 

10. Maatschappelijke/ 

beleidsdoelstelling 

Continueren van betrouwbare dienstverlening door het tijdig en correct 

uitbetalen van uitkeringen aan 5,6 miljoen klanten. 

11. Meetbare baten Geen 

12. Huidige technologie/ 

architectuur 

Mainframe (z/OS), x86/AIX-platformen bij Atos en Hyper-V gebaseerde hosting in 

de eigen on premise datacenters 

13. Doeltechnologie/- 

architectuur 

Hybride hostingmodel met mainframe, private en public cloud 

14. Omvang systeem Betreft IT-infrastructuur 

15. Aantal gebruikers Circa 4500 medewerkers van de SVB (+ raadplegende burgers) 

16. Belanghebbenden Klanten van de SVB, Ministeries van SZW en VWS, medewerkers SVB, huidige 

leverancier Atos 

17. Aanbesteding voorzien Ja, loopt 

Informatie over het uitgevoerde onderzoek 

Nr. Onderwerp Toelichting 

1. Type onderzoek Project; conform artikel 7, lid 1 sub a2 Wet Adviescollege ICT- toetsing 

2. Aanmelddatum 03-04-2025 

3. Start onderzoek 23-06-2025 

4. Afronden onderzoek 25-09-2025 

5. Datum concept advies 06-11-2025 

6. Datum definitief advies 16-12-2025 

7. Eerder onderzoek N.v.t. 

8. Onderzoeksmethode Documentstudie en interviews 
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